



[WEEK8] 회의록_아희유

📅 날짜	@2025년 10월 29일
📌 종류	📝 회의록
👥 할당/참석자	👤 회원 서유림 유림 정아란 정

팀원명

- 정유림
- 서희원
- 정아란

회의 안건

1. 남구 행정동 단위 데이터 정리 및 표준화 방안 논의
2. 데이터 파이프라인 단계별 역할 분담 확정
3. 머신러닝 입력 데이터 구조 설계 계획 수립
4. 좌표 검증·QA 자동화 및 대시보드 연동 준비
5. 향후 일정 및 9주차 목표 설정

회의 내용

1. 남구 행정동 단위 데이터 정리

- 이번 주(8주차)는 팀 전체가 남구 행정동 단위 데이터 통합 및 정제 작업에 집중

- 기존 남구 데이터를 기반으로 **동별 화장실 수, 장애인 화장실 비율, 인구 대비 비율 등 주요 지표 계산** → 표준화된 형태로 정리
- 공통 스키마(JSON)를 정의하여 컬럼명, 타입, 결측치 처리 규칙을 통일하기로 결정
- 최종 결과물은 data/processed/by_dong.csv로 저장되어 이후 시각화·머신러닝 단계에서 공통으로 활용 예정

2. 데이터 파이프라인 구축 및 역할 분담

- 전체 파이프라인을 9단계로 세분화 → 세 명의 팀원이 각자 3단계씩 담당하기로 결정함.
- 한 명이 맡은 3단계는 연속적으로 연결되어 최종적으로 전체 데이터 흐름이 자연스럽게 이어지는 구조로 설계

팀원	담당 단계	주요 산출물 / 스크립트	주요 커밋 포인트
정유림	1. 스키마 정의 및 데이터 사전 구축 2. 동명 정규화 및 매핑 처리 3. 머신러닝 입력 데이터 구조 설계	- schema/dong_schema.json - docs/data_dictionary.md - scripts/normalize_dong_names.py - ml/preprocess_features.py	- 데이터 필드 정의 및 스키마 설계 - 동명 정규화 스크립트 작성 - 머신러닝용 피처 구조 (JSON/CSV) 설계 및 샘플 데이터 생성
서희원	1. 좌표 검증 및 중복 제거 2. 데이터 품질검사(QA) 자동화 3. 대시보드 연동용 Export 코드 작성	- utils/geo.py- scripts/validate_coordinates.py - scripts/dedupe_records.py - tests/test_data_quality.py - scripts/export_for_app.py	- 좌표 검증 로직 및 QA 자동화 코드 추가 - 품질검사 리포트 생성 - Streamlit 연동용 Export 스크립트 구현
정아란	1. 인구·면적 데이터 결합 2. 행정동별 집계 및 지표 계산 3. 요약 리포트 생성 (EDA/시각화)	- data/ref/population_by_dong.csv, area_by_dong.csv - scripts/join_population_area.py - scripts/aggregate_by_dong.py - reports/make_summary.ipynb	- 인구·면적 병합 코드 작성 - 행정동별 집계 함수 구현 - 시각화 기반 리

팀원	담당 단계	주요 산출물 / 스크립트	주요 커밋 포인트
			포트 및 통계 요약 작성

3. 머신러닝 입력 데이터 구조 설계

- 입력 피처는 인구 수, 면적, 화장실 수, 장애인 화장실 비율, 화장실 밀도, 접근성 점수 등을 포함
- 모델 학습은 추후(9~10주차)에
- 데이터 파이프라인에서 학습 입력으로 바로 전달될 수 있도록 구조 설계 선행
- 예측 결과는 “부족 지역 / 적정 지역” 형태의 분류로 표시되어 대시보드에 카드형 UI로 시각화 예정

4. 좌표 검증·QA 자동화 및 대시보드 연동 준비

- `validate_coordinates.py` 를 통해 위경도 범위(3536, 128130) 외 좌표를 자동 필터링하도록 설정
- `test_data_quality.py` 를 통해 결측치 비율, 중복 시설, 좌표 이상치를 자동 검출하는 품질검사 절차 도입
- Streamlit 대시보드에 적용할 수 있도록 `export_for_app.py` 를 통해 최종 CSV를 변환·저장하는 모듈 작성
- 품질검사 결과는 리포트 형태로 `reports/summary.md` 에 기록하여 주차별 개선 과정을 추적

5. 향후 일정 및 9주차 목표

- **8주차:** 남구 행정동 단위 데이터 정리 및 파이프라인 구축 완료
- **9~10주차**
 - 파이프라인 출력 데이터(by_dong.csv)를 이용한 시각화 및 Streamlit 대시보드 연동
 - 머신러닝 모델 프로토타입 개발 및 예측 결과 시각화 구현

활동 로그

활동 로그

📅 날짜	👤 참여자	Aa 활동 내용	🕒 주차	🏷️ 카테고리
@2025년 10월 29일 → 2025년 11월 1일	 유림 정	<u>데이터 스키마 정의</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 29일 → 2025년 11월 1일	 유림 정	<u>동명 정규화 스크립트 작성</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 30일 → 2025년 11월 1일	 유림 정	<u>머신러닝 입력 피쳐 구조 설계 구현</u>	8주차	머신러닝
@2025년 10월 29일 → 2025년 11월 2일	 회원 서	<u>좌표 검증 코드 작성</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 30일 → 2025년 11월 2일	 회원 서	<u>데이터 품질 검사 자동화 코드 작성</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 30일 → 2025년 11월 2일	 회원 서	<u>Export 모듈 작성</u>	8주차	대시보드
@2025년 10월 29일 → 2025년 11월 2일	 아란 정	<u>인구·면적 데이터 결합</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 30일 → 2025년 11월 2일	 아란 정	<u>행정동별 집계 코드 작성</u>	8주차	데이터
@2025년 10월 30일 → 2025년 11월 2일	 아란 정	<u>EDA 리포트 작성 및 시각화 검토</u>	8주차	시각화

활동 점검표

활동 점검표

Aa 이름	👥 담당자	🕒 주차	☑ 활동 여부
<u>git add, push 사용</u>	유림 유림 정 아란 정 희원 서	8주차	☑
<u>각자 브랜치에서 작업한 내용을 develop 브랜치에 반영</u>	유림 유림 정 아란 정 희원 서	8주차	☑

☑ 팀원별 활동 규칙 할당량 체크

활동 규칙 할당량 체크

👥 사람	Aa 항목	# 8주차 카운트	# 누적 카운트
유림 유림 정	🔔 <u>Commit</u>	4	14
유림 유림 정	📄 <u>Pull Requests</u>	1	7
유림 유림 정	📌 <u>Issue 작성</u>	1	7
희원 서	🔔 <u>Commit</u>	4	14
희원 서	📄 <u>Pull Requests</u>	1	5
희원 서	📌 <u>Issue 작성</u>	1	5
아란 정	🔔 <u>Commit</u>	4	21
아란 정	📄 <u>Pull Requests</u>	1	7
아란 정	📌 <u>Issue 작성</u>	1	7